

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2014-V-01

Du tūkstančiai keturioliktųjų metų vasario mėnesio aštuoniolikta diena
15,00val.

Viršuliškių skg. 38, Vilnius

Posėdis įvyko 2014 m. vasario 18 d. (15:00 val. pradžia – 16:30 val. pabaiga)

Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė: Rima Dubickaja

Dalyvauja nariai: Liucina Kotlovska, Renata Mickevič, Zbignevas Glazko, Česlav Olševski, Rima Dubickaja, Lech Leonovič, Dorota Naruševč (7 nariai iš 9 dalyvauja - narių registracijos sąrašas pridedamas), Violeta Jankauskienė, Irena Sakson, Andželika Kerbed (Vilniaus r. VVG administruojantys asmenys).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vilniaus r. VVG VPS vietos projektų vykdymo stebėsenos.
2. Dėl rengimo naujos vietos plėtros strategijos 2014-2020m. laikotarpiui.
3. Dėl kaimo parlamento.

1.SVARSTYTA. Vilniaus r. vietos plėtros strategiją numatyta įgyvendinti per 73 mėnesius. Nuo 2009m. rugpjūčio 2d. jau praėjo 55 mėnesiai. Iki strategijos įgyvendinimo pabaigos (2015-09-01) liko 18 mėnesių. Visi vietos projektai turi būti įgyvendinti iki 2015-06-01, o tai reiškia, kad liko tik 15 mėnesių. Siekiant sėkmingai įgyvendinti numatytus tikslus, buvo atlikta VPS vykdymo stebėseną 2014m. vasario mėnesiui. Valdybos nariams buvo pateikti duomenys, grafinės lentelės, apie vietos projektų įgyvendinimo eigą. Buvo analizuojamos priežastys, kodėl kai kurie vietos projektai taip ilgai vykdomi. Kaip pagrindinės priežastys buvo minimos šios:

1. Kvietimų Vietos projektų (investicinių) paraiškoms teikti terminai buvo uždeljami dėl S.Į. Vilniaus rajono plano lėto rengimo techninių projektų;
2. Lėtas viešųjų pirkimų vykdymas Vietos projektų, kurių pareiškėjas VRSA.
3. II kvietimo 2 investicinius Vietos projektus, kurių vertė 400 000LT, III ir IV kvietimo 36 investicinius Vietos projektus, kurių vertė 5 981 006Lt, galėjome paleisti startuoti nuo 2013m. pavasario. Bet su pareiškėjais nusprendėme, kad bus efektyviau susilaukti sąskaitų apmokėjimo būdo. Sutartys buvo pakoreguotos vasarą, įvykdžius VP, rangos darbai kai kur jau įvykdyti, kai kur įpusėję, ir sustojo, nes pateikus rudenį MP, jie buvo neapmokėti. Žiema buvo šilta, rangovai skundėsi, kad nėra pinigų. Akivaizdu, kad įsisavinimas vėl užsidels.
4. Nemėžio bendruomenės Vietos projekto paraiškos vertinimas buvo neigiamas. Bet, apskundus Vilniaus r. VVG valdybos sprendimą ŽŪM prie FM, paraiškai pataisyti buvo suteiktas papildomas laikas, pataisius paraišką NMA Ją įvertino teigiamai. Reikėjo ieškoti papildomų lėšų V kvietimo vietos projektų paraiškoms finansuoti. Lėšos buvo surastos, bet taip vėl užtruko VPS lėšų įsisavinimas.

Atsižvelgus į visas anksčiau minėtas priežastys, buvo nuspręsta sekti sudėtingų Vietos projektų vykdymo eigą.

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.

2.SVARSTYTA. Žemės ūkio ministerijos atstovai įvairiuose susitikimuose ragina vietos veiklos grupes pradėti inicijuoti įvairius susitikimus su bendruomenėmis, aptariant būsimos strategijos rengimą, atlikti SSGG analizę ir pan. Taigi Vilniaus r. VVG valdybos susirinkime vėl buvo analizuojamos įvairios galimybės, kuriant VPS. Susirinkimo metu buvo atkreipta dėmesys į mažą paramos lėšų dalį tenkančią 1 rajono gyventojui. Buvo analizuojama galimybė Vilniaus r. VVG dalinti į dvi grupes, kadangi labai didelė teritorija, daug įvairių pareiškėjų. Bet tuomet labai išaugtų administravimo išlaidos, o tai būtų nenaudinga tiek organizacijai, tiek visam rajonui.

Naujuoju periodu numatyta Vilniaus r. VVG vietos plėtros strategijai, jeigu vertinimo metu gautų 100 balų, finansuoti maksimaliai 14 740 000Lt. Jeigu VPS vertinimo metu surinktų 70 balų- 10 800 000. Tai yra dar preliminarūs skaičiai ir tokią paramos sumą VVG gautų. Administravimo išlaidoms būtų skirta iki 20 procentų VPS paramos sumos. Pereitą laikotarpį VVG strategijai įgyvendinti buvo gavusi 16 160 000Lt. Ši paramos suma buvo skirta 5 metams. Dabar finansavimo periodas pailgėjo vieneriais metais, paramos suma sumažėjo, tačiau potencialių pareiškėjų skaičius nuolat auga. Vietos projektams finansuoti geriausiu atveju būtų skirta apie 12 000 000Lt. Jeigu dalinti pagal seniūnijas, kad būtų lengviau įsivaizduoti finansavimo galimybes, tai būtų 520 000Lt. Kai kuriose seniūnijose yra įsteigta 1 bendruomenė, kai kuriose 4-5. Be to yra ir kitų visuomeninių organizacijų, biudžetinių įstaigų ir kt. Taigi, akivaizdu, kad konkurencija iš tiesų bus. Todėl tikslinga organizuoti kuo daugiau susitikimų tema "2014-2020 finansavimo perspektyvu apžvalga, pradinių idėjų, galimybių aptarimas" su 23 seniūnijų gyventojais bei kitomis tikslinėmis grupėmis, aptarti 2014-2020 finansavimo perspektyvas, įvairias idėjas bei kt., kad potencialūs pareiškėjai žinotų, ko tikėtis ateityje.

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. Organizuoti susitikimus su 23 seniūnijų gyventojais bei kitomis tikslinėmis grupėmis.

3.SVARSTYTA. Dėl kaimo parlamento pristatymo visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu buvo pasakojama apie kuriamą Kaimo parlamentą bei ketinimą dalyvauti jame.

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.

Susirinkimo pirmininkė

Violeta Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė

Rima Dubickaja