Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklių
9 priedas

(Kaimo vietovių ir dvisektorės VPS galutinės įgyvendinimo ataskaitos forma)

<table>
<tr><td colspan="11">Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą
Šią formos dalį pildo Agentūra [1].</td></tr>
<tr><td>Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas</td><td>☐</td><td colspan="9">- el. būdu per ŽŪMIS</td></tr>
<tr><td>Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo</td><td>☐</td><td colspan="9">- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas)</td></tr>
<tr><td>Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

[1] Pildydami Kaimo vietovių ir dvisektorės VPS galutinės įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

KAIMO VIETOVIŲ IR DVISEKTORĖS VPS GALUTINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

VPS vykdytojos pavadinimas	***Vilniaus rajono vietos veiklos grupė*** *Įrašykite tikslų VPS vykdytojos pavadinimą, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.*
VPS registracijos Nr.	***42VS-KV-15-1-06771-PR001*** *Įrašykite VPS registracijos Nr., kurį suteikė Agentūra.*

I DALIS. VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ REZULTATAI

1.	**VPS PASIEKIMŲ PRODUKTO (*anglų k. „output“*) RODIKLIAI**			
1.1	**Paremti (įgyvendinti) vietos projektai** *Teikiama informacija apie suplanuotą ir faktiškai baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičių („Excel“ lentelė A3 lapas). Dvisektorės VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fondų įgyvendinimą, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP – 1.1.1 eilutėje, EJRŽF – 1.1.2 eilutėje („Excel“ lentelė A3 lapas)*			
Eil. Nr.	**VPS suplanuotas įgyvendinti vietos projektų skaičius, vnt.**	**Įgyvendintų vietos projektų skaičius, vnt.**	**Proc. nuo suplanuoto rodiklio**	**Pastabos** Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys
1.1.1.				
1.2	**Paremti (įgyvendinti) vietos projektai VPS priemonių / veiklos sričių lygiu** *Teikiama informacija tais atvejais, kai VPS priemonėse / veiklos srityse suplanuotas rodiklis nepasiektas ir (arba) suplanuotas rodiklis viršytas daugiau nei 25 proc. („Excel“ lentelė A3 lapas)*			
Eil. Nr.	**VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas**	**VPS priemonės/ veiklos srities kodas**	**Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio**	**Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys**
1.2.1.	Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai	LEADER-19.2-4.2	**66**	Kaip ir suplanuota VPS buvo užkontraktuota 3 Vietos projektai. 2025 m. gegužės mėn. vienas iš pareiškėjų nutraukė sutartį, kadangi nepavyko užregistruoti pastatyto statinio. Naują kvietimą organizuoti buvo per vėlu.
1.2.2.	Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti	LEADER-19.2-6.2		
1.2.3.	Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti	LEADER-19.2-6.4		
1.2.4.	NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra	LEADER-19.2-SAVA-1		

1.2.5.	Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas	LEADER-19.2-SAVA-5		
1.2.6.	Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas	LEADER-19.2-SAVA-6		
1.2.7.	Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas	LEADER-19.2-SAVA-7		
1.3.	**Paremti (įgyvendinti) paramos gavėjų vietos projektai EŽŪFKP prioritetų ir tikslinių sričių lygiu** *Teikiama informacija tais atvejais, kai vietos projektuose pateiktuose pagal paramos gavėjo tipą, EŽŪFKP prioritetus ir tikslines sritis suplanuotas rodiklis buvo nepasiektas ir (arba) suplanuotas rodiklis viršytas daugiau nei 25 proc. Detalizuojama pagal kiekvieno paramos gavėjo tipą, EŽŪFKP prioritetą ir tikslinę sritį („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 3)*			
Eil. Nr.	**Paramos gavėjo tipas**	**EŽŪFKP prioritetas ir tikslinė sritis**	**Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio**	**Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys**
1.4.	**Paremti (įgyvendinti) paramos gavėjų vietos projektai EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių lygiu** *Lentelę pildo tik dvisektorės VVG. Teikiama informacija tais atvejais, kai vietos projektuose pateiktuose pagal paramos gavėjo tipą, EJRŽF konkrečius tikslus ir uždavinius suplanuotas rodiklis buvo nepasiektas ir (arba) suplanuotas rodiklis viršytas daugiau nei 25 proc. Detalizuojama pagal kiekvieno paramos gavėjo tipą, EJRŽF konkretų tikslą ir uždavinį („Excel“ lentelė A4.2 lapas Eil. Nr. 3)*			
Eil. Nr.	**Paramos gavėjo tipas**	**EJRŽF konkretus tikslas ir uždavinys**	**Nuokrypio proc. nuo suplanuoto rodiklio**	**Nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys**
1.4.1.				
2.	**VPS PASIEKIMŲ TIKSLO RODIKLIAI (*anglų k. „target“*) RODIKLIAI**			
2.1.	**Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendintuose vietos projektus (vnt.)**			

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Teikiama informacija apie suplanuotą ir faktiškai sukurtą naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičių baigtuose įgyvendinti vietos projektuose („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 1). Dvisektorių VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fonduose sukurtas naujas darbo vietas, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP – 2.1.1 eilutėje („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 1), EJRŽF – 2.1.2 eilutėje („Excel“ lentelė A4.2 lapas Eil. Nr. 1)</td></tr>
<tr><td>Eil. Nr.</td><td>VPS suplanuotas sukurti naujų darbo vietų skaičius, vnt.</td><td>Įgyvendintuose vietos projektuose sukurtas naujų darbo vietų skaičius, vnt.</td><td>Proc. nuo suplanuoto rodiklio</td><td>Pastabos
Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys</td></tr>
<tr><td>2.1.1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1.2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.2.</td><td colspan="4">Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendintuose vietos projektuose (vnt.)
Lentelė pildoma, jei VPS šis tikslo rodiklis buvo nusimatytas. Teikiama informacija apie suplanuotą ir faktiškai išlaikytų darbo vietų skaičių baigtuose įgyvendinti vietos projektuose („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 2). Dvisektorių VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fonduose išlaikytas darbo vietas, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP – 2.2.1 eilutėje („Excel“ lentelė A4.1 lapas Eil. Nr. 2), EJRŽF – 2.2.2 eilutėje („Excel“ lentelė A4.2 lapas Eil. Nr. 2)</td></tr>
<tr><td>Eil. Nr.</td><td>VPS suplanuotas išlaikyti darbo vietų skaičius, vnt.</td><td>Įgyvendintuose vietos projektuose išlaikytų darbo vietų skaičius, vnt.</td><td>Proc. nuo suplanuoto rodiklio</td><td>Pastabos
Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys</td></tr>
<tr><td>2.2.1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.2.2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.3.</td><td colspan="4">Darbuotojų (etatų) atsakingų už VPS įgyvendinimą skaičius (vnt.)
Teikiama informacija apie VVG administracijoje planuotus ir faktiškai dirbusius darbuotojus, kurie buvo atsakingi už VPS įgyvendinimą. Skaičiuojamas darbuotojų vidurkis per visą VPS įgyvendinimą.</td></tr>
<tr><td>Eil. Nr.</td><td>VPS suplanuotas sukurti naujų ir išlaikyti darbuotojų skaičius, VPS administracijoje, vnt.</td><td>VPS administracijoje faktiškai dirbęs darbuotojų skaičius, vnt.</td><td>Proc. nuo suplanuoto rodiklio</td><td>Pastabos
Pildoma, jei rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios nepasiekto rodiklio priežastys</td></tr>
<tr><td>2.3.1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">VPS ATITIKTIS ATRANKOS KRITERIJAMS</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td colspan="4">VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, t. y. VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas.
Dvisektorės VVG atveju, informacija apie EŽŪFKP ir EJRŽF fondų įgyvendinimą, pateikiama atskirose eilutėse: EŽŪFKP - 3.1.1 eilutėje, EJRŽF – 3.1.2 eilutėje</td></tr>
</table>

Eil. Nr.	Vietos projektams skirta paramos suma, Eur	Įgyvendintų vietos projektų suma, kuriais siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, Eur	Proc.	Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys
3.1.1.				
3.1.2.				

3.2	**Teminė kaimo vietovių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas, t. y. kaimo vietovių VPS priemonėmis bus prisidedama prie: kaimo vietovių VVG atveju, ne mažiau kaip keturių ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių; dvisektorių VVG atveju, ne mažiau trijų ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių ir dviejų žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo.**

Eil. Nr.	VPS suplanuota prisėdėti prie ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo, vnt.	Įgyvendintais vietos projektais prisėdėta prie ES kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo, vnt.	Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys
3.2.1.			

3.3	**Jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe yra ne mažiau kaip 35 proc.** *Teikiama informacija apie kolegialaus valdymo organo sudėtį, kuri yra išrinkta ir teisėtai veikia ataskaitos pildymo metu.*

Eil. Nr.	Kolegialaus VVG valdymo organe esantis narių skaičius, vnt.	Jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe skaičius, vnt.	Procentas	Pastabos Pildoma, jei atrankos rodiklis nepasiektas, nurodomos išsamios neapsiekimo priežastys
3.3.1.				

4.	**VPS ĮGYVENDINTI SKIRTA PARAMOS SUMA**
4.1	**Administravimo išlaidoms gali būti panaudota ne daugiau kaip 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos**

Eil. Nr.	VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos, Eur	Administravimo išlaidoms panaudota suma, Eur	Procentas	Pastabos Pildoma, jei procentas siekia daugiau nei 20, nurodomos išsamios priežastys
4.1.1.				

4.2	**VVG veiklos išlaidoms gali būti panaudota ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimo išlaidų**

Eil. Nr.	Administravimo išlaidoms	VVG veiklos išlaidoms panaudota suma, Eur	Procentas	Pastabos Pildoma, jei procentas siekia daugiau nei 75, nurodomos išsamios priežastys

	panaudota suma, Eur			
4.2.1.				

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS			
1.	**INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS**		
1.1.	**Pagrindiniai VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai atlikti VPS įgyvendinimo metu**	**Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu bei nurodomas ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**	**Trumpai aprašyti, kaip atlikti veiksmai įtakojo VPS įgyvendinimą**
1.1.1.	Suorganizuotas 2016-11-17 viešinimo ir aktyvinimo renginys-konferencija „Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos “ http://www.vrvvg.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=251:konferencijos-qvps-gyvendinimo-aktualijosq-domiausios-akimirkos&catid=1:naujienos&Itemid=2	10.3.2.	Renginys-konferencija prisidėjo prie VPS įgyvendinimo skatindama bendruomenės įsitraukimą, partnerystę ir informuotumą apie strategijos aktualijas.
1.1.2.	Informacinis susitikimas. 2018-03-14 Vaisių ir daržovių džiovinimas – įdomus ir pelningas žemės ūkio produkcijos perdirbimo verslas „UAB TUMOSA“ . Zujūnų bendruomenės centras, Mokyklos g.1, Zujūnų k. Vilniaus r. http://www.vrvvg.lt/vaisiu-ir-darzoviu-dziovinimas-idomus-ir-pelningas-zemes-ukio-produkcijos-perdirbimo-verslas/	10.3.2.	Informacinis susitikimas prisidėjo prie VPS įgyvendinimo skatindamas vietos gyventojų verslumą, žinių sklaidą ir naujų ekonominių veiklų iniciavimą.
<...>	Dalyvavimas parodoje „Agrobalt 2018“ 2018-05-24, 25, 26 d.. Vilnius, Litexpo parodų rūmai. Vilniaus r. VVG atstovavo:1. Margarita Čekuolis (senieji tautodailės amatai), 2. Nemėžio totorių bendruomenė (tautinis paveldas). http://www.vrvvg.lt/agrobalt-2018-ispudziai/	10.3.2.	Dalyvavimas parodoje „Agrobalt 2018“ prisidėjo prie VPS įgyvendinimo stiprinant vietos projektų matomumą, partnerystes ir patirties mainus.

	Dalyvavimas renginyje Lenkijos „Kaimo plėtros programos 2014 – 2020 m.“ priemonių įgyvendinimas. 2018-08-20, 21, 22, 23 d. Gerosios patirties sklaida. http://www.vrvvg.lt/lenkijos-vvg-kolegu-isvaziuojamoji-mokomoji-konferencija-lietuvoje/	10.3.2.	Dalyvavimas renginyje Lenkijoje prisidėjo prie VPS įgyvendinimo skatinant gerosios patirties sklaidą, tarptautinį bendradarbiavimą ir naujų idėjų pritaikymą vietos plėtrai.
	„Atsinaujinančios energetikos projektų bendras valdymas ir finansavimas bendruomenėse“ pristatymas 2018-10-24 http://www.vrvvg.lt/vilniaus-rajono-bendruomenems-pristatytas-projektas-co2mmunity/	10.3.2.	Pristatymas prisidėjo prie VPS įgyvendinimo skatindamas bendruomenių informuotumą, žinių plėtrą ir galimybes įgyvendinti tvarius energetikos projektus.
	Konsultacijos pareiškėjams ketinantiems teikti paraiškas: 2018-11-06 d.; 2018-05-07; 2018-01-10, 2018-01-15 http://www.vrvvg.lt/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-2/	10.3.2.	Konsultacijos pareiškėjams prisidėjo prie VPS įgyvendinimo didindamos paraiškų kokybę, skatindamos vietos gyventojų įsitraukimą ir užtikrindamos tinkamą finansavimo panaudojimą.
	2019-2024m. atsižvelgiant į VVG organizuojamų individualių konsultacijų rezultatus, buvo nutarta planuojant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmų planą, pagrindinį dėmesį skirti individualioms konsultacijoms potencialiems pareiškėjams. VPS administratorė Irena Sakson konsultavo potencialius pareiškėjus, kurie ketino teikti verslo projektus, VPS administratorė Anželika Kerbed konsultavo potencialius pareiškėjus, kurie ketino teikti paraiškas pagal priemones: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“. VPS vadovė koordinavo konsultavimo procesą, dalyvaudavo susitikimuose ir pan. Kvietimų metu buvo organizuojamos individualios konsultacijos, kuriuose pareiškėjai buvo konsultuojami dėl	10.4.2.	Konsultacijos pareiškėjams prisidėjo prie VPS įgyvendinimo didindamos paraiškų kokybę, skatindamos vietos gyventojų įsitraukimą ir užtikrindamos tinkamą finansavimo panaudojimą.

	paraiškos pildymo, pridedamų dokumentų būtinumo ir jų rengimo eigos. Prieš kiekvieną skelbiamą kvietimą buvo organizuojamos individualios konsultacijos VVG biure arba išvykstant pas potencialius pareiškėjus, kurių metu buvo „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. Apie individualias konsultacijas potencialūs pareiškėjai buvo informuojami Vilniaus r. VVG internetinėje svetainėje. Daugelis potencialių pareiškėjų, vietos projektų vykdytojų yra užsiregistravę www.vrvvg.lt svetainėje, gauna įvairias naujienas. Vietos projekto vykdytojai buvo konsultuojami dėl viešųjų pirkimų vykdymo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo. Vilniaus r. VVG turi Vilniaus rajone veikiančių bendruomenių, NVO, verslininkų, VVG narių, potencialių pareiškėjų duomenų bazę, su jais palaiko pastovų ryšį info.vrvvg@gmail.com. elektroniniu paštu. Šiuo paštu siunčiama įvairi informacija, susijusi su VVG ir ne tik organizuojamais kvietimais, renginiais, vykdoma apklausa apie mokymus.		
1.2.	**Kitos VPS įgyvendinimo metu naudotos viešinimo priemonės**	**Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu bei nurodomas ES fondas: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF**	**Trumpai aprašyti, kokios įtakos naudotos viešinimo priemonės turėjo VPS įgyvendinimui**
1.2.1.	Įrengtas aiškinamasis stendas 2016-08-31	10.1.2.	Viešinimo stendas prisidėjo prie VPS įgyvendinimo užtikrindamas skaidrumą, informavimą ir atitiktį finansavimo reikalavimams.
1.2.2.	Informacijos sklaida internetinėje svetainėje www.vrvvg.lt, socialiniame tinklalapyje *facebook* Vilniaus rajono vietos veiklos grupė nuo 2016-02-01	10.1.2.	Informacijos sklaida internetinėje svetainėje prisidėjo prie VPS įgyvendinimo didindama viešumą, pasiekiamumą ir bendruomenės įsitraukimą.
1.2.3.	Suorganizuota 2017-09-18 Vilniaus r. VVG išvažiuojamoji konferencija	10.2.2.	Šios konferencijos tikslas – pasidalinti 2009-2015 metų Leader metodu įgyvendintų projektų geraja

	„Bendradarbiavimo galimybių svarstymas įgyvendinant LEADER metodu“ http://www.vrvvg.lt/konferencija-bendradarbiavimo-galimybiu-svarstymas-igyvendinant-leader-metodu/		patirtimi, kuriuos administravo Vilniaus rajono vietos veiklos grupė.
1.2.4.	Suorganizuota 2017-11-08 iki 2017-11-17 10 informacinių renginių potencialiems projektų pareiškėjams, kviečiant dalyvauti kvietimuose Nr.2, Nr.3, Nr.4. nuo 2017m. gruodžio 21d. iki 2018m. sausio 29d.:	10.2.2.	Renginių metu potencialiems pareiškėjams buvo suteikta informaciją apie organizuojamus kvietimus, finansavimo sąlygas
1.2.5.	Suorganizuotas informacinis renginys TEAMS platformoje potencialiems projektų pareiškėjams, kviečiant dalyvauti kvietimuose Nr.31, Nr.32, Nr.33 nuo 2021m. vasario 15d. iki 2021m. kovo 22d.: https://www.vrvvg.lt/vrvvg-susitiko-su-projektu-pareiskejais/ 2021-03-10	10.6.2.	Renginių metu potencialiems pareiškėjams buvo suteikta informaciją apie organizuojamus kvietimus, finansavimo sąlygas
1.2.6.	Suorganizuotas informacinis renginys TEAMS platformoje potencialiems projektų pareiškėjams, kviečiant dalyvauti kvietimuose Nr.35, Nr.36. 2022-01-25 https://www.vrvvg.lt/ivyko-vrvvg-informacinis-renginys-potencialiems-projektu-pareiskejams	10.7.2.	Renginių metu potencialiems pareiškėjams buvo suteikta informaciją apie organizuojamus kvietimus, finansavimo sąlygas
1.2.7.	Išvykstamoji konferencija „Gerieji 2024-2027 metų vietos plėtros strategijos vietos projektų pavyzdžiai“ 2023-05-12 https://www.vrvvg.lt/konferencijos-gerieji-zydintys-vilniaus-r-vietos-pletros-strategijos-pavyzdziai-ispudziai/	10.8.2.	Konferencijos dalyviai supažindinti su sėkmingai įgyvendintais ir įgyvendinamais vietos projektais finansuotais iš Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos.
1.2.8.	Išvykstamoji konferencija „Gerieji vietos plėtros strategijos vietos projektų pavyzdžiai“ 2024-04-24 https://www.vrvvg.lt/vrvvg-organizavo-konferencija-kurios-metu-buvo-lankomi-sekmingai-igyvendinti-ir-igyvendinami-vietos-projektai/	10.9.2.	Konferencijos metu buvo lankomi sėkmingai įgyvendinti ir įgyvendinami vietos projektai finansuojami iš Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos.
1.2.9.	Jubiliejinė 20-mečio konferencija “Vietos plėtros strategijos rezultatai ir ateities tikslai“ 2024-09-12	10.9.2.	Viena svarbiausių konferencijos dalių buvo sėkmingiausių LEADER projektų apžvalga. Per

	https://www.vrvvg.lt/vilniaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-jubiliejine-20-mecio-konferencija-vietos-pletros-strategijos-rezultatai-ir-ateities-tikslai/		pastaruosius 20 metų įgyvendinti projektai ne tik keitė Vilniaus rajono veidą, bet ir stiprino vietos bendruomenes bei skatino socialinę ir ekonominę raidą. Dalyviai sužinojo apie konkrečius pavyzdžius, kaip įvairios iniciatyvos padėjo kurti naujas darbo vietas, gerinti infrastruktūrą ir puoselėti kultūrinį paveldą.
1.3.	**Mokymai, įvykę VPS įgyvendinimo metu** *Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas ir kas juos organizavo (, VVGT, ŽŪM, NMA) bei ES fondą: EŽŪFKP ir (arba) EJRŽF*		**Trumpai aprašyti gautą naudą ir kompetencijas įgyvendinti VPS**
1.3.1.	**VVG darbuotojų mokymai**		
1.3.1.1.	Verslo planų rengimas projektams, verslo įkūrimas ir plėtra. 2017-05-08, organizavo VVG		VPS administruojantys darbuotojai įgijo kompetencijas konsultuojant ir vertinant verslo planus, kurie teikiami kartu su Vietos projektų paraiškomis.
1.3.1.2.	„Mokesčių pertvarka nuo 2019-01-01“ Lektorius – Artūras Kapitanovas, 2018-09-17 organizavo VVG		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant finansinės apskaitos klausimus
1.3.1.3.	„ Verslo planų analizė ir vertinimas“ lektorius Rolandas Rakštys http://www.vrvvg.lt/mokymai-vps-administruojantiems-asmenims/ 2019-01-24 organizavo VVG		VPS administruojantys darbuotojai įgijo kompetencijas konsultuojant ir vertinant verslo planus, kurie teikiami kartu su Vietos projektų paraiškomis.
1.3.1.4.	"Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2020 m. ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2019 m." 2020-02-11 organizavo VVG		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG finansinės apskaitos klausimus, taip pat konsultuojant projektų vykdytojus
1.3.1.5.	"Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos" 2020-02-12, organizavo VVG		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus
1.3.1.6.	"Svarbiausios viešųjų pirkimų vykdymo naujovės ir ypatumai 2020 m 2020-05-15 organizavo VVG		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus
1.3.1.7.	"Dokumentų valdymo ir archyvavimo pokyčiai nuo 2020 m. Ką svarbu žinoti buhalteriui?" 2020-09-15 organizavo VVG		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG administravimo klausimus
1.3.1.8.	LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese, 2020-11-24 organizavo VVG		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG administravimo klausimus
1.3.1.9.	Apskaitos reforma nuo 2022-05-01 pelno nesiekiantiems vienetams: įsivertinimas, būtinų atlikti pokyčių diegimo planavimas; 2021-12-20		VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG finansinės apskaitos klausimus, taip pat konsultuojant projektų vykdytojus

1.3.1.10.	"Darbo teisė buhalteriams: naujovės nuo 2022-08-01" 2022-09-16	VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG finansinės apskaitos klausimus, taip pat konsultuojant projektų vykdytojus
1.3.1.11.	"Vietos veiklos grupių ir bendruomenių mokesčiai ir apskaita"2022-08-11	VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG finansinės apskaitos klausimus, taip pat konsultuojant projektų vykdytojus
1.3.1.12.	"Viešojo kalbėjimo ir oratorystės" -8 val., 2 žmonės (Varėnoje) 2022-03-07 https://www.vrvvg.lt/vrvvg-dalyvavo-viesojo-kalbejimo-ir-oratorystes-mokymuose	VPS administruojančių darbuotojų įgūdžių ugdymas.
1.3.1.13.	Seminaras „Emocinio intelekto valdymas – Non stress in VPS“ 2022-05-17 https://www.vrvvg.lt/vrvvg-dalyvavo-emocinio-intelekto-valdymas-no-stress-vps-mokymuose	VPS administruojančių darbuotojų įgūdžių ugdymas.
1.3.1.14.	Mokesčiai 2025: naujovės, tendencijos ir praktiniai sprendimai, 2024-10-02	VPS administruojančių darbuotojų kompetencijų didinimas, sprendžiant VVG finansinės apskaitos klausimus, taip pat konsultuojant projektų vykdytojus
1.3.2	**VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai**	
1.3.2.1.	„Viešųjų ir privačių interesų derinimas“ 2021-06-03 https://www.vrvvg.lt/vrvvg-dalyvavo-vtek-mokymuose-viesuju-ir-privaciu-interesu-derinimas/	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.2.	Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese 2021-06-16	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.3.	„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas“. 2021-06-16 https://www.vrvvg.lt/vrvvg-dalyvavo-stt-antikorupcinio-svietimo-mokymuose/	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.4.	„Viešųjų ir privačių interesų derinimas“ 2022,2023m. savarankiškai	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.5.	„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas“ 2022m., 2023m., 2024m. savarankiškai	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.6.	BIVP metodo taikymas įgyvendinant 2023-2028m. Vilniaus r. VPS 2022-04-21	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.7.	BIVP metodo taikymas įgyvendinant 2023-2028m. Vilniaus r. VPS 2023-11-07	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje
1.3.2.8.	BIVP metodo taikymas įgyvendinant 2023-2028m. Vilniaus r. VPS 2024-10-21	Valdybos narių mokymai įgūdžių lavinimui, dalyvaujant VVG veikloje

1.3.3.	**Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai**	
1.3.3.1.	Bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimas ir plėtra; 2017-04-18 d.	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, teikti paraiškas.
1.3.3.2.	Socialinis verslas, kurio pagrindas – maisto gamyba ir apdirbimas, turizmas ir apgyvendinimas. 2017-06-14	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, teikti paraiškas.
1.3.3.3.	Socialinis verslas, kurio pagrindas – socialinės paslaugos ir atskirties žmonių integracija 2017-06-16	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, teikti paraiškas.
1.3.3.4.	Socialinis verslas, kurio pagrindas – asmenų su priklausomybės ligomis reabilitacija ir integracija. 2017-06-19	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, teikti paraiškas.
1.3.3.5.	Darbo vietos steigimas. 2017-09-05	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.6.	Įmonės veiklos analizė. 2017-09-12	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.7.	Valstybės ir ES parama smulkiam ir vidutiniam verslui. 2017-09-19	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.8.	Verslo plėtra: strategija ir vertės kūrimas. 2017-09-21	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.9.	Verslo analizė ir prognozė. 2017-09-26	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.10.	Bendruomenių veiklos aktyvinimas 2017-10-20	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.11.	Amatininkų verslumo ugdymas 2017-10-25	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.12.	Derybų menas. 2017-10-27	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.13.	Bendruomenių vidinė komunikacija 2017-11-10	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.

1.3.3.14.	Įmonės veiklos analizė. 2017-11-13	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.15.	Veiklos ir projektų verslumo kūrimas pradedančiame versle. 2017-12-06	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.16.	Vykdomų verslų tobulinimas, pozityvi pertvarkos sistema, leidžianti pasiekti planuojamų rezultatų. 2017-12-08	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.17.	Projektų valdymo specifika. Kaip savo vykdomus projektus paversti efektyviais ir našiais 2017-12-12	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti verslo projektus, suteikiamos žinios.
1.3.3.18.	Bendruomeninio verslo kūrimas bendruomenėje. 2017-12-15	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, norintiems vykdyti bendruomeninį verslą, teikti paraiškas.
1.3.3.19.	Paslaugos optimizavimas. 2017-12-18	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas
1.3.3.20.	Verslo pradžia: nuo plano rengimo. Mokymų paslaugų teikėjas UAB „Pokyčių valdymas“, lektorius Tomas Vasiliauskas 2018-02-28	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas
1.3.3.21.	Naujosios LEADER gairės socialiniam verslui, išaiškinimas ir sprendimai. Mokymo paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė, 2018-03-22	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti socialinį verslą
1.3.3.22.	Bendruomenės ir verslo partnerystės modeliai. Mokymo paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė, 2018-04-12	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti bendruomeninį verslą
1.3.3.23.	Profesionalios pardavimo technikos: kaip padidinti pardavimų efektyvumą. Mokymų paslaugų teikėjas UAB „TMD partneriai“, lektorė Donata Varnelienė, 2018-04-13	Potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas
1.3.3.24.	Socialinio verslo modeliai ir pavyzdžiai dirbant su socialinės atskirties grupėmis. Mokymo paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė, 2018-04-20	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti socialinį verslą
1.3.3.25.	Socialinio verslo modeliai ir pavyzdžiai maisto apdirbimo ir gamybos srityje. Mokymo paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė, 2018-04-26	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti socialinį verslą
1.3.3.26.	Derybų vedimo meistriškumas: veiksmingiausios technikos ir taktikos.Mokymų paslaugų teikėjas UAB „TMD partneriai“, lektorė Donata Varnelienė, 2018-04-26	Potencialiems ir esamiems pareiškėjams, norintiems pradėti ar vystyti verslą

1.3.3.27.	Savarankiška ir versli bendruomenė. Bendruomeninio verslo pavyzdžiai ir idėjos. Mokymo paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė, 2018-05-03	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti bendruomeninį verslą
1.3.3.28.	Efektyvaus laiko planavimo įrankiai. Mokymų paslaugų teikėjas UAB „TMD partneriai“, lektorė Aida Baranauskaitė, 2018-05-18	Potencialiems ir esamiems pareiškėjams, norintiems pradėti ar vystyti verslą
1.3.3.29.	Socialinis ir bendruomenės verslas. Mokymo paslaugų teikėjas VšĮ „Domus solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė, (Vilnius-Klaipėdos r.-Kelmės r.-Kėdainių r.-Vilnius) 2018-05-31– 2018-06-01 http://www.vrvvg.lt/isvaziuojamieji-mokymai-socialinis-ir-bendruomeninis-verslas/	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti bendruomeninį ar socialinį verslą
1.3.3.30.	Emocinės įtampos darbe valdymas. Mokymų paslaugų teikėjas UAB „TMD partneriai“, lektorė – Donata Varnelienė, UAB „TMD partneriai“ konsultantė. 2018-06-19	Potencialiems ir esamiems pareiškėjams, norintiems pradėti ar vystyti verslą
1.3.3.31.	Dalyvavimas parodose. 2018-09-14	Potencialiems ir esamiems pareiškėjams, norintiems pradėti ar vystyti verslą
1.3.3.32.	Verslo ryšiai (Networking): kaip pasiekti savo tikslus padedant kitiems žmonėms? 2018-10-17	Potencialiems ir esamiems pareiškėjams, norintiems pradėti ar vystyti verslą
1.3.3.33.	„Pelno nesiekiančių organizacijų finansų organizavimas“ 2020-12-10, 2020-12-11	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti bendruomeninį ar socialinį verslą
1.3.3.34.	„Būk inovatyvus, kurk inovacijas“ 2022-04-21 https://www.vrvvg.lt/vilniaus-rajone-vyko-inovatoriu-akademijos-mokymai-buk-inovatyvus-kurk-inovacijas/	Potencialiems pareiškėjams, vietos gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamos žinios, kurios skatintų dalyvauti įgyvendinant VPS, norintiems vykdyti bendruomeninį ar socialinį verslą
2.	**INFORMACIJA APIE VVG ĮGYVENDINTUS TARPTAUTINIUS IR TERITORINIUS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUS**	
2.1.	**Įgyvendinti tarptautiniai bendradarbiavimo projektai**	**Nurodyti ar VVG buvo paramos gavėju ar projekto partnere**	**Trumpai aprašyti gautą naudą, patirtis bei jų panaudojimą VPS įgyvendinimui**
2.1.1.	Vilniaus r. VVG su Ignalinos r. VVG ir Tetritskaro VVG(Sakartvelas) įgyvendino tarptautinį bendradarbiavimo projektą“ Keliauti yra atrasti – To travel is to discover“ 44TT-KV-19-2-05136-PR001	Vilniaus r. VVG projekte dalyvavo kaip paramos gavėjas.	Įgyvendinus projektą“ Keliauti yra atrasti – To travel is to discover“, dalyviai įgijo praktinių įgūdžių paslaugų pristatymo, rinkodaros ir komunikacijos srityse, sustiprino tarpusavio partnerystę. Mokymai, pažintiniai turai ir vizitai pas projekto dalyvius praplėtė jų žinias ir sustiprino socialinę atsakomybę. Šie rezultatai prisideda prie Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo,

			nes didina vietos verslų konkurencingumą, skatina inovacijas, bendradarbiavimą ir tvarią plėtrą.
2.1.2.	Vilniaus r. VVG dalyvavo įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Kulinarinių stebuklų akademija“ vykdymą su 4 Lenkijos VVG: „Lideris Ego“, VVG „Suvalkų-Sejnų“, VVG „Podlasė vartai“, VVG „ Totorių kelias“. VrVVG dalyvavo partnerių suorganizuotuose susitikimuose, kurių metu buvo rengiami regioniniai edukaciniai kulinariniai renginiai. Vilniaus r. VVG šiame projekte dalyvauvo kaip partneris, prisidėjo tik veiklomis. http://www.vrvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/TARNYBIN%C4%96S-KOMANDIRUOT%C4%96S-ATASKAITA-Lenkija.pdf http://www.vrvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/TARNYBIN%C4%96S-KOMANDIRUOT%C4%96S-Lenkija.pdf	Vilniaus r. VVG projekte dalyvavo kaip partneris, prisideda savanoriškomis veiklomis.	Dalyvaujant projekte **„Kulinarinių stebuklų akademija“** padidėjo Vilniaus rajone teikiamų kulinarinio paveldo paslaugų žinomumas, kas teigiamai prisidėjo prie vietos turizmo potencialo ir paskatino bendruomenių aktyvų įsitraukimą. Šie rezultatai tiesiogiai prisideda prie Vietos plėtros strategijos tikslų, nes stiprina vietos verslų konkurencingumą, skatina darnią plėtrą, ugdo socialinę atsakomybę ir didina regiono patrauklumą.
2.1.3.	Vilniaus r. VVG sėkmingai įgyvendino tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Iš Plocko Mazovijos į Vilniaus kraštą“ su Lenkijos VVG „Kartu plėtrai“.	Vilniaus r. VVG projekte dalyvavo kaip partneris, prisideda savanoriškomis veiklomis.	Įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą **„Iš Plocko Mazovijos į Vilniaus kraštą“**, kurį sėkmingai įgyvendino Vilniaus r. VVG kartu su Lenkijos VVG „Kartu plėtrai“**,** stiprėjo dalyvių žinios apie regiono istoriją ir jos įtaką kaimo plėtrai. Projekto metu sustiprintas partnerystės tinklas, vykdyti pažintiniai vizitai ir mokymai, o įgyta patirtis prisidėjo prie vietos bendruomenių aktyvumo bei regiono patrauklumo didinimo. Šie rezultatai tiesiogiai prisideda prie Vietos plėtros strategijos tikslų, stiprindami kaimo verslus, skatinant darnią plėtrą, socialinę atsakomybę ir kultūrinio paveldo išsaugojimą.

2.1.4.	Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“ įgyvendinimas kartu su Ukmergės rajono ir miesto vietos veiklos grupe, Šalčininkų rajono vietos veiklos grupe ir Italijos vietos veiklos grupe La Cittadella del Sapere. https://www.vrvvg.lt/tesiamas-tarptautinis-projektas-penki-zingsniai-sekmingam-vietinio-turizmo-vystymuisi/	Vilniaus r. VVG projekte dalyvavo kaip partneris.	Įgyvendinant projektą **„Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“**, ypatingas dėmesys skirtas bendrų turizmo paslaugų paketų kūrimui, kurie sujungia vietos verslų, bendruomenių ir kultūros įstaigų pasiūlą į nuoseklų bei konkurencingą produktą. Dalyviai dalyvavo konferencijoje, praktiniuose mokymuose ir pažintiniuose vizituose, kurių metu gilino žinias apie turizmo rinkodaros strategijas, partnerystės svarbą ir kultūrinio paveldo įtraukimą į turizmo paslaugas. Šie rezultatai ne tik padidino vietos turizmo potencialą, bet ir prisidėjo prie Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, stiprindami bendradarbiavimą, inovatyvumą bei regiono konkurencingumą.
2.2.	**Įgyvendinti teritoriniai bendradarbiavimo projektai**	**Nurodyti ar VVG buvo paramos gavėju ar projekto partnere**	**Trumpai aprašyti gautą naudą, patirtis bei jų panaudojimą VPS įgyvendinimui**
2.2.1.	Taritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimas kartu su Ukmergės rajono ir miesto, Širvintų rajono vietos veiklos grupėmis „Vertės grandinių kūrimas – sėkminga bendradarbiavimo pradžia”. https://www.vrvvg.lt/sekmingai-uzbaigtas-inovatyvus-mokymu-ciklas-vertes-ir-pardavimu-proceso-kurimas-marketingas-ir-rinkodara/	Vilniaus r. VVG projekte dalyvavo kaip paramos gavėjas.	Įgyvendinus projektą, dalyviai įgijo praktinių įgūdžių paslaugų pristatymo, rinkodaros ir komunikacijos srityse, sustiprino tarpusavio partnerystę, pradėjo bendrų produktų bei vertės grandinių kūrimą, sukūrė bendrą vizualinį identitetą. Mokymai, pažintiniai turai ir vizitai pas vertės grandinės dalyvius praplėtė jų žinias ir sustiprino socialinę atsakomybę. Šie rezultatai prisideda prie Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, nes didina vietos verslų konkurencingumą, skatina inovacijas, bendradarbiavimą ir tvarią plėtrą.

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE				
1.	**INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS**			
1.1.	**Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius**			
Eil. Nr.	**Reikšmė**	**Pilietinės visuomenės sektorius**	**Verslo sektorius**	**Vietos valdžios sektorius**
1.1.1.	VVG narių skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.)-	**25**	**10**	**6**
1.1.2.	Nauji VVG nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.)	11	9	3
1.1.3.	Pasitraukę VVG nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.)	6	3	2

1.1.4.	**Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:**		**30**	**16**	**7**
1.1.5.	**Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:**		**53**		
1.1.6	Paaiškinimai	VVG narių pasikeitimai buvo nurodyti 2017-2025m. metinėse ataskaitose			
2.	**INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ**				
2.1.	**Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius**				
Eil. Nr.	**Reikšmė**	**Pilietinės visuomenės sektorius**	**Verslo sektorius**	**Vietos valdžios sektorius**	
2.1.1.	VVG valdymo organo narių skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.)	**7**	**4**	**4**	
		5 iš jų iki 40 m.	1 iš jų iki 40 m.	2 iš jų iki 40 m.	
		4 iš jų moterys	0 iš jų moterys	2 iš jų moterys	
2.1.2.	Nauji VVG valdymo organo nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.)	**11**	**7**	**5**	
		9 iš jų iki 40 m.	6 iš jų iki 40 m.	4 iš jų iki 40 m.	
		7 iš jų moterys	2 iš jų moterys	2 iš jų moterys	
2.1.3.	Pasitraukę VVG valdymo organo nariai per VPS įgyvendinimo laikotarpį (vnt.)	**11**	**6**	**6**	
		6 iš jų iki 40 m.	2 iš jų iki 40 m.	0 iš jų iki 40 m.	
		6 iš jų moterys	0 iš jų moterys	1 iš jų moterys	
2.1.4.	**Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:**	7	5	3	
		5 iš jų iki 40 m.	**5 iš jų iki 40 m.**	**2 iš jų iki 40 m.**	
		5 iš jų moterys	**2 iš jų moterys**	**2 iš jų moterys**	
2.1.5.	**Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:**	**15**			
		12 iš jų iki 40 m.			
		9 iš jų moterys			
2.1.6.	Paaiškinimai 2016 rotuoja Č. Olševskis rotuoja valdžios atstovas Nauji nariai: R. Komarovskis valdžios atstovas 2018 Rotuoja Dorotai Naruševič, Aldona Sadovska, Pilietinės visuomenės sektorius Lech Leonovič , Edvard Zakševski Verslas Nauji nariai: Česlava Zadranovič, Joana Šekštelienė, , Pilietinės visuomenės sektorius Andžej Leonovič, Tadeušas Žygis, verslas				

	2019 Rotuoja Robert Komarovski, vietos valdžios atstovas, Aleksandr Kondratovič, pilietinės visuomenės atstovas Nauji nariai Vladislav Kondratovič (Nemėžio bendruomenės narys) - pilietinės visuomenės atstovas; Aleksandr Liachovič valdžios atstovas 2021 rotuoja: Zbignev Glazko, pilietinės visuomenės atstovas, Danuta Darčanova, pilietinės visuomenės atstovė, ir Rima Dubickaja, pilietinės visuomenės atstovė, Edvard Tomaševič, verslo atstovas, ir Andžej Leonovič, verslo atstovas, Nauji nariai: 1. Loreta Pozlevič (Slabados bendruomenė) 2. Agnė Semionova (Juodšilių bendruomenė) 3. Eva Kanaškova (Mickūnų bendruomenė) 1. Jelena Polujanska verslas 2. Kamilia Borkovska verslas 2022m.rotuoja Agnė Semionova, pilietinės visuomenės atstovė, Vladislav Kondratovič, pilietinės visuomenės Anton Stankevič, valdžios atstovas Liucina Kotlovska, valdžios atstovė, Nauji nariai Julija Helena Blaževičiūtė (Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė); Dariuš Kondratovič (Visuomeninė organizacija Nemėžio kaimo bendruomenė); German Komarovski (Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro direktorius) Elina Dovgerd (VRSA Investicijų sk. vyr. specialistė) 2023 rotuoja German Komarovski valdžios atstovas Nauji nariai: 1. Demin Zdanovič (ūkininkas); 2024 rotuoja Česlava Zadranovič, Julija Helena Blaževičiūtė ir Joana Šekštelienė pilietinės visuomenės atstovės Roman Tomaševski ir Tadeušas Žygis verslas Nauji nariai: Zita Milkalmanovič, Violeta Mitiušova ir Alicija Gerfolveden siūlomos į valdybos narius kaip pilietinės visuomenės atstovės. Darek Aškelianec ir Dominik Adamaitis verslo atstovai 2025 rotuoja: Aleksandr Liachovič valdžios atstovas Nauji nariai Ernest Stelmach (Vilniaus rajono savivaldybės atstovas.)	
3.	**INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS**	

Eil. Nr.	Reikšmė	VPS vadovas	VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai	VPS administratoriai	VPS viešųjų ryšių specialistai	Iš viso
3.1.	VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) VPS patvirtinimo metu (vnt.)	**1**	**0.5**	**1**	**0.5**	**3**
3.2.	VPS vykdytojos darbuotojų skaičius VPS patvirtinimo metu (vnt.)	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**
3.3.	VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) VPS įgyvendinimo pabaigoje (vnt.)	**1**	**0.5**	**1**	**2.25**	**4,75**
3.4.	VPS vykdytojos darbuotojų skaičius VPS įgyvendinimo pabaigoje (vnt.)	**1**	**1**	**2**	**3**	**5**

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

1.	**LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS**		
Eil. Nr.	**VPS įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinti veiksmai**	**Sąsaja su VPS nuostatomis** *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote*	**Trumpai aprašyti, kokios įtakos įgyvendinti veiksmai turėjo VPS įgyvendinimui**
1.1.	**Teritorinis principas**		
1.1.1.	Įgyvendinant VPS laikomasi teritorinio principo. VrVVG derina ir nustato savo taisykles ir procedūras (projektų atrankos kriterijus, paramos gavėjų tinkamumą ir kt.) siekiant įgyvendinti savo VPS tikslus ir tenkinti savo teritorijos poreikius. Šio principo įgyvendinimą užtikrina VrVVG administracijos darbuotojai. -VPS viešųjų ryšių specialistai nuolatos bendrauja su potencialiais viso Vilniaus rajono vietos projektų paraiškų teikėjais, bendruomenėmis, renka aktualią informaciją Vilniaus rajono gyventojams, analizuoja ją bei atrenka aktualią, informuoja VVG svetainėje www.vrvvg.lt, socialiniame tinklalapyje facebook Vilniaus rajono vietos veiklos grupė, siunčia aktualią informaciją potencialiems pareiškėjams el. paštu pagal sukurtą duomenų bazę,	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.1.2.

	palaiko grįžtamąjį ryšį su bendruomenėmis, NVO ir kt. Konsultuoja individualiai VVG biure, važiuoja pas potencialius pareiškėjus.		
1.1.2.	Organizuojant kvietimus pagal VPS priemones „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ ir „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“, į projektų atrankos kriterijus buvo įtraukta: „Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje teikiamas projektas, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo bei vietos valdžios atstovais“, „Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais“, kurie skatins organizacijas kooperuotis, kartu įgyvendinant projektines iniciatyvas pasiekti geresnių tikslų ir užtikrinti darnią plėtrą teritoriniu požiūriu.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.1.2.
1.2.	**„Iš apačios į viršų“ principas**		
1.2.1.	Vilniaus r. kaimo gyventojų ir organizacijų įtraukimą ir principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimą užtikrina tai, kad tiek strateginiai sprendimai, tiek visi VPS įgyvendinimo etapai svarstomi ir aprobuojami visuotinio VrVVG susirinkimo, kuriame yra plačiai atstovaujami įvairūs VrVVG teritorijos kaimo plėtros dalyviai. 2025m. VrVVG sudaro 53 nariai. Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra įvairių sektorių atstovų: 30 narių atstovauja pilietinę visuomenę, 16 nariai verslą ir 7 narių vietos valdžią.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.2.2.
1.2.2.	Visiems VPS dalyviams, ketinantiems realizuoti savo idėjas per vietos projektų įgyvendinimą, sudarytos sąlygos individualioms konsultacijoms, dalyvauti seminaruose, informaciniuose renginiuose.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.2.2.
1.2.3.	VrVVG rengė kaimo gyventojams mokymus, susijusius su vietos projektų rengimu ir vadyba, organizavo informacinius susitikimus vietose, teiks nuolatines konsultacijas besirengiantiems įgyvendinti vietos projektus bei juos įgyvendinantiems.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.2.2.
1.2.4.	Atrenkant vietos projektus, sprendimą dėl jų finansavimo priimdavo VrVVG valdyba, kuri atstovauja visų sektorių interesams. Kadangi	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.2.2.

	Vilniaus r. teritorija yra didelė VrVVG sulaukdavo daug vietos projektų, todėl konkurso būdu buvo atrinkti geriausi ir didžiausią pridėtinę vertę galintys sukurti vietos projektai.		
1.3.	**Partnerystės principas**		
1.3.1.	Partnerystės principo įgyvendinimo vystymas vienas svarbiausiu VrVVG uždavinių, todėl jis numatomas skatinti visais VrVVG veiklos lygmenimis: valdyboje – formuojant VrVVG politiką bei VPS, vykdant stebėseną bei pasiekimų vertinimą. VVG Valdybą sudaro 15 narių, iš kurių 7 nariai atstovauja pilietinę visuomenę, 5 nariai verslą ir 3 nariai vietos valdžią. VVG Valdybos sudėtis atitinka keliamiems reikalavimams – joje yra įvairaus amžiaus atstovai (asmenys iki 40 m.) ir abiejų lyčių atstovai(vyrų-moterų santykis 60 : 40).	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.3.2.
1.3.2.	Vietos projektų vykdytojų ir rezultatų lygmeniu buvo skatinama partnerystė ir kooperavimasis, ne tik tarp vienasričių bet ir daugiasektorių vietos veikėjų, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimo ir socialinioverslo vietos projektams. VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ vietos projektai buvo finansuojami veikiantys partnerystės pagrindu.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.3.2.
1.3.3.	Organizuojant kvietimus pagal VPS priemones „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ ir „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“, buvo įtraukti partnerystę skatinantis projekto atrankos kriterijai: „Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais“, „Projektas įgyvendinamas su didesniu partnerių skaičiumi“, „Pareiškėjas numato įgyvendinti projektą partnerystėje su kitų sektorių atstovais (pvz. NVO su savivaldybe, NVO su verslu ir pan.)“.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.3.2.
1.4.	**Inovacijų principas**		
1.4.1.	Didžiausia VPS inovacija VrVVG laiko VPS priemones: „VNO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“. Šiose priemonėse numatyta galimybė bendradarbiauti, taikyti naujus	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.4.2.

	ekonominės veiklos būdus, investuoti į naujas technologijas, rinkas ir pan.		
1.4.2.	Organizuojant kvietimą pagal VPS veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ buvo įtraukti projekto atrankos kriterijai “Projekto veiklomis(rezultatais) kuriamos inovacijos rajono lygmeniu“. Tikimės, kad tinkamai taikant inovacijų diegimo principą galima padėti kurti novatoriškesnius produktus, kurie galėtų patekti į nišines rinkas VrVVG teritorijoje ir už jos ribų. Organizuojant kvietimą pagal VPS priemonę „NVO socialinis verslas“ įtrauktas kriterijus „Projekto veiklos kuria socialines inovacijas rajono mastu“.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.4.2.
1.5.	**Integruoto požiūrio principas**		
1.5.1.	VPS įgyvendinimo metu buvo paskelbta 45 kvietimai. Planuojant kvietimus buvo atsižvelgta, kad įgyvendinat VPS nuolat gali įsikurti nauji potencialūs pareiškėjai, kuriems pirmieji kvietimai bus per ankstyvi, tačiau dėl to jų numatomos įgyvendinti idėjos negali būti laikomos blogesnėmis. Todėl visiems vietos veikėjams, siekiantiems įgyvendinti vietos projektus, sudarytos sąlygos prisijungti įvairiuose VPS įgyvendinimo etapuose ir pasiekti geriausią rezultatą.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.5.2.
1.5.2.	VrVVG pasirinktomis priemonėmis / veiklos sritimis siekė kaimo vietovių plėtros suderinamumą, tolygaus ekonominio, aplinkosauginio, tiek ir socialinio bei kultūrinio poveikis. Tvarus ir atsakingas verslas (socialinis bei tradicinis) atsispinti tiek socialinio verslo priemonėje LEADER-19.2-SAVA-1, skirtoje NVO ir privataus verslo atstovų socialinio verslo iniciatyvoms, tiek tradicinio verslo priemonėse, orientuotose į ne žemės ūkio ir žemės ūkio veiklų vystymą įgyvendinat priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2.6, „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5), priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2.4).	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.5.2.
1.5.3.	Vietos projektų pareiškėjai, suderinę projekto idėją su įvairių sektorių atstovais vietos lygių gauna papildomai balų projektų atrankos etape. „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.5.2.

	pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 priemonėje buvo taikoma kriterijus: „Teritorinio ir integruoto požiūrio principo kriterijus. Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje registruotas pareiškėjas ir kurioje planuojamas vykdyti projektas, nevyriausybinės organizacijomis, verslo bei vietos valdžios atstovais.“ „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)- taikomas kriterijus „Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje vykdo veiklą pareiškėjas, nevyriausybinės organizacijomis, verslo ir vietos valdžios atstovais“.		
1.6.	**Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas**		
1.6.1	VrVVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) narė, dalyvauja įvairiuose LKBS organizuotose susitikimuose.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.6.2.
1.6.2	VrVVG aktyviai dalyvauja VVG tinklo veikloje. Nuo 2016m. balandžio 27d. iki 2018m. balandžio 05d. V.Jankauskienė buvo išrinkta VVG tinklo pirmininke. Ne vieną kadenciją nuo Vilniaus regiono V.Jankauskienė buvo išrinkta į VVG tinklo valdybą. Atstovaudama VVG tinklą dalyvavo įvairiose darbo grupėse, projekto atrankos komitetuose.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.6.2.
1.6.3	VrVVG dalyvavo tarptautinio bendradarbiavimo ELARD mugėje Estijoje. Dalyvavimo tikslas-užmegzti kontaktus su užsienio šalių vietos veiklos grupėmis.	Nuo 2016-08-24 iki 2016-08- 26	8.6.2.
1.6.4	VrVVG dalyvavo Vokietijoje dvišaliame susitikime, kurį organizavo Vokietijos Brandenburgo žemės Švietimo, Jaunimo ir sporto ministerija, Schloss Trebnitz jaunimo švietimo centras ir Marko ežerų vietos veiklos grupė (LAG Märkische Seen) kartu su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Susitikimo tikslas - plėtoti vokiečių ir lietuvių VVG bendradarbiavimą, įtraukiant jaunimą į plėtros procesus kaimo vietovėse.	Nuo 2016-09-19 iki 2016-09-23	8.6.2
1.6.5	VrVVG dalyvavao Žemės ūkio ministerijos inicijuotoje tarptautinėje konferencijoje „Tinklaveika veikia“. Konferencijos pirmoji diena buvo skirta pasidalinti gerąja veiklų ir įgyvendintų projektų patirtimi, užmegzti naujas pažintis su kitų šalių VVG. Buvo suorganizuoti konferencijos dalyviams keturi maršrutai. Vilniaus r. VVG su Širvintų	Nuo 2017-09-13 iki 2017-09-14	8.6.2

	r.V VG organizavo vieną iš keturių maršrutą, kurio metu buvo lankomi Vilniaus ir Širvintų rajone sėkmingai įgyvendinti projektai. http://www.vrvvg.lt/konferencija-tinklaveika-veikia/		
1.6.6	Dalyvavimas partneriu bendradarbiavimo projekte "Kulinarinių stebuklų akademija". su 4 Lenkijos VVG :"Lideris Ego ", „Suvalkų-Sejnų"VVG, VVG „Podliasė vartai", VVG „Totorių kelias". Šio projekto įgyvendinimo laikotarpis-2018m. kovo 1d. iki 2018m. gruodžio 31d. Vilniaus r. VVG prie šio projekto prisideda tik veiklomis.	Nuo 2018-03-01 iki 2019 m. gegužės 30 d.	8.6.2.
1.6.7	Dalyvavimas parodoje „Agrobalt 2018". Vilnius, Litexpo parodų rūmai. http://www.vrvvg.lt/agrobalt-2018-ispudziai/	2018-05-24,25,26	8.6.2
1.6.8	Dalyvavimas konferencijoje „LEDER-iai KURIANTYS VIETOS BENDRUOMENES" Briuselyje, skirtoje aptarti LEADER/BIVP programos ateitį. http://www.vrvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/ATASKAITA-BRIUSELIO.pdf	2019-04-11	8.6.2
1.6.9	Dalyvavimas Birštone Vietos veiklos grupių tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis" http://www.vrvvg.lt/leader-galimybes-lietuvoje-ir-es-geroji-patirtis/	2020-09-17/18	8.6.2
1.6.10	Work shop - susitikimas renginys Pažangaus kaimo tema (Smart Vilagge). Dalyvavimas nuotoliniu būdu. Dalyvavo atstovai iš Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos. http://www.vrvvg.lt/zum-ir-uzsienio-ekspertu-susitikimas-renginys-pazangaus-kaimo-tema/	2020-12-15	8.6.2
1.6.11	VVGT konferencija "LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai" https://lightroom.adobe.com/shares/bae737d2e24447daaa96156fc92cee5b	2021-08-30	8.6.2
1.6.12	Tarptautinė konferencija "LEADER, Pažangus kaimas, Dabartis, Vizija" https://www.facebook.com/vrvvg/photos/pcb.1737684793097889/1737682726431429/	2021-10-6/7	8.6.2

1.6.13	Vilniaus r. VVG su Ignalinos r. VVG ir Tetritskaro VVG(Sakartvelas) įgyvendino tarptautinį bendradarbiavimo projektą“ Keliauti yra atrasti – To travel is to discover“ 44TT-KV-19-2-05136-PR001 Vilniaus r. VVG yra šio projekto koordinatorius.	Nuo 2020-01-01 iki 2022-11-14	8.6.2.
1.6.14	Konferencija „Sumanių kaimų vystymo perspektyvos“ https://www.vrvvg.lt/vrvvg-dalyvavo-konferencijoje-sumaniu-kaimu-vystymo-perspektyvos	2022-06-19	8.6.2.
1.6.15	Dalyvavimas LKT organizuojant konkursą "Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose" (AKKA 2022) https://www.facebook.com/vrvvg/posts/pfbid02d3MkibXAXm6mWNVx6F7QnW9AG2X2VDWJrGWqMZuiEABhXBp9pF9XWuKmMUW3aKSil	2022-07-12	8.6.2.
1.6.16	Vilniaus r. VVG dalyvavo kaip partnerė tarptautiniame bendradarbiavimo projekte „Iš Plocko Mazovijos į Vilniaus kraštą“, kurį įgyvendinimo Lenkijos VVG „Kartu plėtrai“. Vilniaus r. VVG projekte dalyvavo kaip partneris, prisidėjo savanoriškomis veiklomis. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=muzeumszkolnictwa&set=a.800730848519353 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=muzeumszkolnictwa&set=a.800714755187629 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=muzeumszkolnictwa&set=a.758725956053176 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=muzeumszkolnictwa&set=a.743423580916747 https://www.facebook.com/VilniausRajonoSavivaldybe/posts/pfbid02r5JQ4UAExhkw7Ug3awkvvuYQXFoHsDnSYd6uWWmWQunTBowny6eF9fkY8ziTzwgql	Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31	8.6.2.
1.6.17	Tarptautinio projekto įgyvendinimas kartu su Ukmergės rajono ir miesto vietos veiklos grupė, Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė ir Italijos vietos veiklos grupė La Cittadella del Sapere įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Penki žingsniai sėkmingam vietinio turizmo vystymuisi“	Nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31	8.6.2.

	https://www.vrvvg.lt/tesiamas-tarptautinis-projektas-penki-zingsniai-sekmingam-vietinio-turizmo-vystymuisi/		
1.6.18	Taritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimas kartu su Ukmergės rajono ir miesto, Širvintų rajono vietos veiklos grupėmis „Vertės grandinių kūrimas – sėkminga bendradarbiavimo pradžia". https://www.vrvvg.lt/sekmingai-uzbaigtas-inovatyvus-mokymu-ciklas-vertes-ir-pardavimu-proceso-kurimas-marketingas-ir-rinkodara/	Nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31	8.6.2.
1.6.19	Dalyvavimas VVGT organizuotame praktiniame seminare „Vietos veiklos grupių įgyvendinančių projektus pagal LEADER metodo priemones patirtis Graikijoje"	Nuo 2025-09-14 iki 2025-09-18	8.6.2.
1.6.20	Siekiant sklandesnio bendradarbiavimo su Vilniaus rajono savivalda ir verslininkais VrVVG dalyvauja Vilniaus rajono savivaldybės verslo plėtojimo taryboje.	2025-01 iki 2025-09-30	8.6.2.
1.7.	**Vietos finansavimo ir valdymo principas**		
1.7.1.	VVG įgyvendinant VPS buvo suteikiama santykinė autonomija ir atsakingas vaidmuo priimant strateginius vietos plėtros sprendimus, atrenkant vietos projektus ir paskirstant finansavimą.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.7.2.
1.7.2.	VrVVG skirė išskirtinį dėmesį vietos projektų vykdytojų konsultavimui dėl rėmėjų paieškos, taip pat buvo ieškomos galimybės vykdyti veiklas padėsiančias „išgyventi" be papildomų finansinių injekcijų.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.7.2.
1.7.3.	Buvo informuojami potencialūs pareiškėjai apie VRSA sprendimą kofinansuoti vietos bendruomenių projektus iki 25 proc., kas suteikė bendruomenėms galimybę aktyviau dalyvauti ir teikti paraiškas įvairiuose VrVVG bei kitų fondų organizuojamuose kvietimuose. http://www.vrvvg.lt/priimtas-svarbus-sprendimas-gerinant-vilniaus-rajono-bendruomeniu-veikla/	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.7.2.
1.7.4.	VrVVG valdymo sistema ir organizacinė struktūra buvo vykdoma pagal VrVVG įstatus, VrVVG administracijos vidaus darbo tvarką, VrVVG valdybos darbo reglamentą.	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.7.2.
1.7.5.	Partnerystėje įgyvendinami vietos projektai sudarė galimybę apjungiant partnerių išteklius, siekti bendrų vietos plėtros tikslų. Pavyzdžiui, savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose	Nuo 2016-02-01 iki 2025-09-30	8.7.2.

	ar erdvėse bendruomenių ar NVO organizacijos, įgyvendindamos vietos projektus, gali pagerinti esamą infrastruktūrą, o savivaldybė, savo ruožtu, gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu		

V DALIS. KITA INFORMACIJA			
1.	**VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI VPS ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIU (KAI TAIKOMA)**		
Eil. Nr.	**Įgyvendinti veiksmai**	**Datos** *Nuo kada iki kada buvo vykdoma*	**Sąsaja su VPS nuostatomis** *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais*
1.1.			
<...>			

KAIMO VIETOVIŲ ARBA DVISEKTORĖS VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS		
1.	Vardas, pavardė	**VIOLETA JANKAUSKIENĖ**
2.	Pareigos	**Pirmininkė**
3.	Atstovavimo pagrindas	**Vilniaus r. VVG visuotinis rinkiminis narių susirinkimas Nr.25-1, 2025-04-24**
4.	Data	**2025-09-30**
5.	Parašas ir antspaudas	

_____